
Volkssternwarte Laupheim e.V. Erweiterung - Kostenschätzung 

Einrichtung Schülerförderungszentrum - Erweiterung Ausstellungsfläche und Aufenthalt 

Variante V 5.4

Kostenschätzung - Basis/Quelle BKI - Kostenplanung Stand 3. Quartal 2020 einschl. MWst. 

3. Quartal 2020 100,00%

Teuerungszuschlag 2020-2022 gemäß Baukostenindex 130,00%

Teuerungszuschlag 2022-2024 geschätzt 121,00%

Kostenschätzung gemäß DIN 276

100 Grundstück 0,00 € ohne Ansatz 

200 Herrichten und Erschließen 60.000,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.230.000,00 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 285.000,00 €

500 Außenanlagen 100.000,00 €

600 Ausstattung 420.000,00 €

700 Nebenkosten 355.000,00 €

Gesamtkosten 2.450.000,00 €

Aufgestellt: Ertingen, 22.10.2022 / Kl. 


